



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ..... รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) (กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ) ..... โทร. ๘๓๓๑.....

ที่ ..... มท ๕๕๗๑๒-๓/๖๘ ..... วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ..... ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของ กปป. ....

เรียน ผชท.

ตามที่ กปป. ได้เข้าร่วมโครงการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเกณฑ์การประเมินกำหนดให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ข้อมูล “การติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๕” เป็นรายไตรมาส ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

สายงาน รผผ. จึงใคร่ขออนุมัติ สายงาน ผชท. เผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๒) ตามเอกสารแนบบนเว็บไซต์ กปป. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(นางสาวอัจฉริยา อภัยวงศ์)  
รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

สรุปผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ณ ไตรมาสที่ 2

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ							การดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)													หมายเหตุ
		จำนวนโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)			จำนวนโครงการ	วงเงินตามสัญญา (ล้านบาท)			ผลการดำเนินงาน												
			งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม	ดำเนินการตามแผนฯ					ดำเนินการไม่ไปตามแผนฯ (รวมยกเลิก)							
										จำนวนโครงการ	ร้อยละของโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของวงเงิน	เบิกจ่ายจริงของโครงการแล้วเสร็จ (ล้านบาท)	ร้อยละของการเบิกจ่าย	จำนวนโครงการ	ร้อยละของโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของวงเงิน	ยกเลิกโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	
SO1 : การพัฒนาระบบประปา	ยุทธศาสตร์ S1 การทุ่มคำใบ้การลงทุน	260	1,641.485	1.869	1,643.354	260	1,398.561	1.869	1,400.430	210	80.77	795.508	56.80	245.418	30.85	50	19.23	604.922	43.20	35	140.711	
	กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพื้นที่ศักยภาพ	260	1,641.485	1.869	1,643.354	260	1,398.561	1.869	1,400.430	210	80.77	795.508	56.80	245.418	30.85	50	19.23	604.922	43.20	35	140.711	
	แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ	253	1,641.485	-	1,641.485	253	1,398.561	-	1,398.561	207	81.82	794.708	56.82	245.418	30.88	46	18.18	603.853	43.18	35	140.711	
	• แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	194	870.233	-	870.233	194	638.432	-	638.432	165	85.05	539.806	84.55	245.418	45.46	29	14.95	98.626	15.45	29	98.626	
	สิ้นสุดท่อน 100%	194	870.233	-	870.233	194	638.432	-	638.432	165	85.05	539.806	84.55	245.418	45.46	29	14.95	98.626	15.45	29	98.626	
	• แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	59	771.252	-	771.252	59	760.129	-	760.129	42	71.19	254.902	33.53	-	-	17	28.81	505.227	66.47	6	42.085	
	สิ้นสุดท่อน 75% : งบขยายได้ 25%	1	377.000	-	377.000	1	377.000	-	377.000	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	377.000	100.00	-	-	
	สิ้นสุดท่อน 100%	5	43.030	-	43.030	5	40.738	-	40.738	5	100.00	40.738	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบขยายได้ 100%	53	351.222	-	351.222	53	342.391	-	342.391	37	69.81	214.164	62.55	-	-	16	30.19	128.227	37.45	6	42.085	
	แผนงาน 1.1.3 เฝ้าระวังแหล่งน้ำดิบ	7	-	1.869	1.869	7	-	1.869	1.869	3	42.86	0.800	42.80	-	-	4	57.14	1.069	57.20	-	-	
	โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ (Telemetering)	7	-	1.869	1.869	7	-	1.869	1.869	3	42.86	0.800	42.80	-	-	4	57.14	1.069	57.20	-	-	
	ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสีย	675	3,133.828	176.464	3,310.291	675	3,041.322	176.464	3,217.785	388	57.48	825.796	25.66	36.796	4.46	287	42.52	2,391.989	74.34	191	1,793.274	
	กลยุทธ์ 2.1 : น้ำสูญเสียที่ถูกกลับมาใช้	675	3,133.828	176.464	3,310.291	675	3,041.322	176.464	3,217.785	388	57.48	825.796	25.66	36.796	4.46	287	42.52	2,391.989	74.34	191	1,793.274	
	แผนงาน 2.1.1 การลดน้ำสูญเสีย	675	3,133.828	176.464	3,310.291	675	3,041.322	176.464	3,217.785	388	57.48	825.796	25.66	36.796	4.46	287	42.52	2,391.989	74.34	191	1,793.274	
	• โครงการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น	3	32.903	-	32.903	3	32.903	-	32.903	1	33.33	11.668	35.46	-	-	2	66.67	21.235	64.54	2	21.235	
	สิ้นสุดท่อน 100%	3	32.903	-	32.903	3	32.903	-	32.903	1	33.33	11.668	35.46	-	-	2	66.67	21.235	64.54	2	21.235	
	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	391	2,866.246	-	2,866.246	391	2,783.477	-	2,783.477	310	79.28	600.773	21.58	36.186	6.02	81	20.72	2,182.705	78.42	46	1,657.780	
	สิ้นสุดท่อน 100% (รายการปีเดียว)	17	213.241	-	213.241	17	161.658	-	161.658	17	100.00	161.658	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	งบขยายได้ 100%	354	546.784	-	546.784	354	515.598	-	515.598	293	82.77	439.115	85.17	36.186	8.24	61	17.23	76.484	14.83	31	16.559	
	สิ้นสุดในประเภท 100%	20	2,106.221	-	2,106.221	20	2,106.221	-	2,106.221	-	-	-	-	-	-	20	100.00	2,106.221	100.00	15	1,641.221	
งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC	19	-	90.000	90.000	19	-	90.000	90.000	9	47.37	72.000	80.00	-	-	10	52.63	18.000	20.00	7	10.800		
งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก	10	-	80.064	80.064	10	-	80.064	80.064	6	60.00	60.436	75.48	-	-	4	40.00	19.628	24.52	4	19.628		
ปรับปรุงและติดตั้งระบบ DMA	28	56.422	-	56.422	28	47.326	-	47.326	17	60.71	29.999	63.39	-	-	11	39.29	17.327	36.61	6	2.827		
งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้ที่มีอายุเกิน 10 ปี	87	94.715	-	94.715	87	94.715	-	94.715	15	17.24	17.520	18.50	-	-	72	82.76	77.195	81.50	41	37.404		
ปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว-8 นิ้ว	2	-	4.400	4.400	2	-	4.400	4.400	2	100.00	4.400	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
ล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาด 1/2"-1"	1	-	2.000	2.000	1	-	2.000	2.000	1	100.00	2.000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
งานติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำดิบ	63	26.411	-	26.411	63	26.234	-	26.234	4	6.35	1.403	5.35	-	-	59	93.65	24.831	94.65	50	22.281		
งานติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก	70	40.631	-	40.631	70	40.166	-	40.166	22	31.43	9.097	22.65	0.610	6.71	48	68.57	31.069	77.35	35	21.519		
โครงการพัฒนาอุปกรณ์จัดเก็บและสื่อสารข้อมูลระบบ DMA (Smart Logger)	1	16.500	-	16.500	1	16.500	-	16.500	1	100.00	16.500	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน	743	-	428.857	428.857	748	-	425.015	425.015	236	31.55	233.502	54.94	6.057	2.59	512	68.45	191.512	45.06	18	12.483		
กลยุทธ์ 3.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา	743	-	428.857	428.857	748	-	425.015	425.015	236	31.55	233.502	54.94	6.057	2.59	512	68.45	191.512	45.06	18	12.483		
แผนงาน 3.1.1 การควบคุมคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน	743	-	428.857	428.857	748	-	425.015	425.015	236	31.55	233.502	54.94	6.057	2.59	512	68.45	191.512	45.06	18	12.483		
โครงการจัดการน้ำเสียขาด (WSP)	193	-	206.169	206.169	193	-	205.734	205.734	100	51.81	138.561	67.35	1.745	1.26	93	48.19	67.173	32.65	9	8.793		
โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)	21	-	19.709	19.709	21	-	19.109	19.109	7	33.33	6.382	33.40	-	-	14	66.67	12.727	66.60	2	0.600		
โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)	69	-	27.725	27.725	74	-	27.525	27.525	22	29.73	17.527	63.68	-	-	52	70.27	9.998	36.32	3	2.860		

วัตถุประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ			การดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																	หมายเหตุ	
		จำนวน โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)			จำนวน โครงการ	วงเงินตามสัญญา (ล้านบาท)			ผลการดำเนินงาน													
			งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม	ดำเนินการตามแผนฯ					ดำเนินการไม่เป็นที่ไปตามแผนฯ (รวมยกเลิก)								
										จำนวนโครงการ	ร้อยละของ โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของวงเงิน	เบิกจ่ายจริงของ โครงการแล้วเสร็จ (ล้านบาท)	ร้อยละของการ เบิกจ่าย	จำนวนโครงการ	ร้อยละของ โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของวงเงิน	ยกเลิก โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		
SO1 : การพัฒนาแบบแปลน	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	457	-	173.625	173.625	457	-	171.267	171.267	104	22.76	69.653	40.67	4.312	6.19	353	77.24	101.614	59.33	4	0.230		
	โครงการตรวจประเมินของปก.สาขา 10 แห่ง เพื่อให้ได้รับการรับรอง อย่างต่อเนื่อง	1	-	0.880	0.880	1	-	0.880	0.880	1	100.00	0.880	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	โครงการตรวจติดตามรอบที่ 2 เพื่อรักษาสภาพการรับรอง	1	-	0.500	0.500	2	-	0.500	0.500	1	100.00	0.500	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	โครงการตรวจประเมินของ ปก.สาขา 3 แห่ง เพื่อให้การรับรองอย่าง ต่อเนื่อง	1	-	0.250	0.250	1	-	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SO2 : องค์การมั่นคงและ ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ S5 ควบคุมค่าใช้จ่าย	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	-	-	-		
	กลยุทธ์ 5.1 ควบคุมค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำ	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	-	-	-		
	แผนงาน 5.1.1 บริหารสัญญาภาคเอกชน ทบทวนบริหารสัญญาภาคเอกชน เพื่อปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาให้ ปก. ได้ผลประโยชน์และเป็นธรรม	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	
SO3 : การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และความสามารถอันดีขององค์กร	ยุทธศาสตร์ S6 พัฒนาบุคลากร	35	-	124.261	124.261	35	-	124.261	124.261	28	80.00	80.261	64.59	2.950	3.68	7	20.00	44.000	35.41	3	29.000		
	กลยุทธ์ 6.1 เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน (แผนพัฒนาบุคลากร)	3	-	25.711	25.711	3	-	25.711	25.711	1	33.33	0.711	2.77	-	-	2	66.67	25.000	97.23	1	20.000		
	แผนงาน 6.1.1 การทบทวนและการให้ความสำคัญในการดำเนินงาน	3	-	25.711	25.711	3	-	25.711	25.711	1	33.33	0.711	2.77	-	-	2	66.67	25.000	97.23	1	20.000		
	โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎีสารสนเทศ	1	-	5.000	5.000	1	-	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	1	100.00	5.000	100.00	-	-		
	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง การ ควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ปก.	1	-	0.711	0.711	1	-	0.711	0.711	1	100.00	0.711	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	แผนงานวางแผนทรัพยากรกำลังระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้อัตรากำลัง ที่บริหารขององค์กร	1	-	20.000	20.000	1	-	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	1	100.00	20.000	100.00	1	20.000		
	กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาและยกระดับสมรรถนะบุคลากร	28	-	88.850	88.850	28	-	88.850	88.850	25	89.29	76.850	86.49	2.950	3.84	3	10.71	12.000	13.51	1	5.000		
	แผนงาน 6.2.1 พัฒนาบุคลากรให้อัตรากำลังที่มีสมรรถนะ (Competency) ของผู้บริหารสอดคล้องกับงานตามแผนด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	24	-	74.250	74.250	24	-	74.250	74.250	22	91.67	67.250	90.57	2.950	4.39	2	8.33	7.000	9.43	-	-		
	แผนงาน 6.2.2 เสริมสร้างความรู้และความผูกพันของคณาจารย์บุคลากร	2	-	9.000	9.000	2	-	9.000	9.000	2	100.00	9.000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	แผนงาน 6.2.3 การทบทวนแรงจูงใจ และการประเมินผลการดำเนินงาน	1	-	5.000	5.000	1	-	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	1	100.00	5.000	100.00	1	5.000		
	แผนงาน 6.2.4 พัฒนากิจการความรู้ (KM)	1	-	0.600	0.600	1	-	0.600	0.600	1	100.00	0.600	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	กลยุทธ์ 6.3 สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้	2	-	2.700	2.700	2	-	2.700	2.700	2	100.00	2.700	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	แผนงาน 6.3.1 พัฒนาบุคลากรให้สามารถสร้างสรรคิวิวัตกรรมการดำเนินงาน ประโยชน์	2	-	2.700	2.700	2	-	2.700	2.700	2	100.00	2.700	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	กลยุทธ์ 6.4 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)	2	-	7.000	7.000	2	-	7.000	7.000	-	-	-	-	-	-	2	100.00	7.000	100.00	1	4.000		
แผนงาน 6.4.1 Change Management	2	-	7.000	7.000	2	-	7.000	7.000	-	-	-	-	-	-	2	100.00	7.000	100.00	1	4.000			
SO4 : การพัฒนาองค์กรสู่ภาคใหม่	ยุทธศาสตร์ S7 DIGITAL TRANSFORMATION	8	188.000	6.000	194.000	8	188.000	6.000	194.000	-	-	-	-	-	-	8	100.00	194.000	100.00	3	65.000	- ยังไม่มีการเบิกจ่ายจริง	
	กลยุทธ์ 7.2 บริหารจัดการบุคลากรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	1	-	3.000	3.000	1	-	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	1	100.00	3.000	100.00	-	-	- เนื่องจากอยู่ระหว่าง จัดหาผู้รับจ้าง	
	แผนงาน 7.2.1 พัฒนากลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ (PMS) โดยนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุน	1	-	3.000	3.000	1	-	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	1	100.00	3.000	100.00	-	-		
	กลยุทธ์ 7.3 พัฒนาและทบทวนการจัดทำ EA ขององค์กร	7	188.000	3.000	191.000	7	188.000	3.000	191.000	-	-	-	-	-	-	7	100.00	191.000	100.00	3	65.000		
แผนงาน 7.3.2 การทบทวนปรับปรุงกระบวนการทำงานสู่ Digital Process	1	10.000	-	10.000	1	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	1	100.00	10.000	100.00	1	10.000			
แผนงาน 7.3.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยด้านดิจิทัล	6	178.000	3.000	181.000	6	178.000	3.000	181.000	-	-	-	-	-	-	6	100.00	181.000	100.00	2	55.000			

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ				การดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																หมายเหตุ
		จำนวนโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)			จำนวนโครงการ	วงเงินตามสัญญา (ล้านบาท)			ผลการดำเนินงาน												
			งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม	ดำเนินการตามแผนฯ				ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนฯ (รวมยกเลิก)								
										จำนวนโครงการ	ร้อยละของโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของวงเงิน	เบิกจ่ายจริงของโครงการแล้วเสร็จ (ล้านบาท)	ร้อยละของการเบิกจ่าย	จำนวนโครงการ	ร้อยละของโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของวงเงิน	ยกเลิกโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	
SOS การบูรณาการและการสร้างนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ S8 ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	14	20,000	65,400	85,400	14	20,000	65,400	85,400	11	78.57	68,400	80.09	-	-	3	21.43	17,000	19.91	-	-	
	กลยุทธ์ 8.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	-	-	-	
	แผนงาน 8.1.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	-	-	-	
	กลยุทธ์ 8.2 สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า	5	20,000	30,400	50,400	5	20,000	30,400	50,400	5	100.00	50,400	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงาน 8.2.1 สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า	1	-	20,000	20,000	1	-	20,000	20,000	1	100.00	20,000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงาน 8.2.3 สร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า (Customer Experience)	4	20,000	10,400	30,400	4	20,000	10,400	30,400	4	100.00	30,400	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	กลยุทธ์ 8.3 ส่งเสริมความตระหนักเรื่องคุณภาพน้ำ	2	-	8,000	8,000	2	-	8,000	8,000	2	100.00	8,000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงาน 8.3.1 สร้างความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ กปภ.	2	-	8,000	8,000	2	-	8,000	8,000	2	100.00	8,000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	กลยุทธ์ 8.4 การสร้างแนวทางการตอบสนองต่อความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	6	-	27,000	27,000	6	-	27,000	27,000	4	66.67	10,000	37.04	-	-	2	33.33	17,000	62.96	-	-	
	แผนงาน 8.4.2 บูรณาการดำเนินงานเพื่อตอบสนองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
แผนงาน 8.4.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	5	-	27,000	27,000	5	-	27,000	27,000	3	60.00	10,000	37.04	-	-	2	40.00	17,000	62.96	-	-		
SOS การบูรณาการและการสร้างนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ S9 บูรณาการการบริหารจัดการน้ำ	17	-	14,250	14,250	17	-	14,250	14,250	17	100.00	14,250	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	กลยุทธ์ 9.1 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	14	-	5,250	5,250	14	-	5,250	5,250	14	100.00	5,250	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงาน 9.1.1 ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการบริหารจัดการน้ำและการดำเนินงานตาม พ.ร.บ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561	11	-	0,250	0,250	11	-	0,250	0,250	11	100.00	0,250	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงาน 9.1.2 โครงการจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) น้ำและการดำเนินงานตาม พ.ร.บ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561	3	-	5,000	5,000	3	-	5,000	5,000	3	100.00	5,000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	กลยุทธ์ 9.2 พัฒนานวัตกรรมจนสามารถนำผลผลิตที่เกิดขึ้นไปเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์กร	3	-	9,000	9,000	3	-	9,000	9,000	3	100.00	9,000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงาน 9.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การด้วยนวัตกรรม	3	-	9,000	9,000	3	-	9,000	9,000	3	100.00	9,000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>รวม</b>		1,753	4,983,313	817,101	5,800,414	1,758	4,647,883	813,258	5,461,141	890	50.63	2,017,717	36.95	291,221	14.43	868	49.37	3,443,423	63.05	250	2,040,468	