



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ โทร. ๘๓๓๑

ที่ มท.๕๕๗๑๒-๓/๑๘๖ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของ กปภ.

เรียน ผชด.

ตามที่ กปภ. ได้เข้าร่วมโครงการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเกณฑ์การประเมินกำหนดให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ข้อมูล “การติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๗” เป็นรายไตรมาส ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

สายงาน รผผ. จึงขอความอนุเคราะห์ สายงาน ผชด. เผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๔) ตามเอกสารแนบ บนเว็บไซต์ กปภ. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณ

(นายวิทยา สามสุวรรณ)  
รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)



การประปาส่วนภูมิภาค  
มุ่ง - ยืน - เมื่อบงชน - สู่ความยั่งยืน

รายงานการสรุปผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ไตรมาส 4 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567)

ภาพรวมตามยุทธศาสตร์

หน่วยงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การประสานงานภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

ประเภท หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

Table with 28 columns: Strategic Objectives, Project Details, Financials (Budget, Actuals), Gantt Chart (Start/End, Progress %), and Performance Indicators. It details the execution of various projects under the Ministry of Home Affairs and State Enterprises, including HR management, IT systems, and quality assurance.







รายงานการสรุปผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ไตรมาส 4 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567)

ภาพรวมตามยุทธศาสตร์

หน่วยงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การประสานภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

ประเภท หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ				ผลการดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																				ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (รวมโครงการยกเลิก)		ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (ไม่รวมโครงการยกเลิก)			
		จำนวน โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)			จำนวน โครงการ	วงเงินตามสัญญา ไม่รวม VAT (ล้านบาท)			เป้าหมายโครงการ	ระยะดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		สำรวจ ออกแบบ		จัดเตรียม เอกสารประกวด ราคา		ประกวดราคา ทำสัญญา		ดำเนินโครงการ/ก่อสร้าง		แล้วเสร็จ		เป็นไปตามเป้าหมาย (รวมยกเลิก)		ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (รวมยกเลิก)					
			งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม			จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		
SO4 ยกระดับความผูกพันและสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า	ยุทธศาสตร์ SO8 สร้างความผูกพันของลูกค้า	5	20,000	29,340	49,340	5	20,000	29,340	49,340			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	49,340	5	49,340	-	-	100.00	-	100.00	-
	กลยุทธ์ 8.1 : เสริมสร้างความผูกพันของลูกค้า	1	-	2,340	2,340	1	-	2,340	2,340			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,340	1	2,340	-	-	100.00	-	100.00	-
	แผนงาน 8.1.1 แผนบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า	1	-	2,340	2,340	1	-	2,340	2,340			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,340	1	2,340	-	-	100.00	-	100.00	-
	1 โครงการมุ่งเน้นเพื่อวางระบบดำเนินงาน	1	-	2,340	2,340	1	-	2,340	2,340	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,340	1	2,340	-	-	100.00	-	100.00	-
	กลยุทธ์ 8.2 : ยกระดับการให้บริการลูกค้า	4	20,000	27,000	47,000	4	20,000	27,000	47,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	47,000	4	47,000	-	-	100.00	-	100.00	-
	แผนงาน 8.2.1 แผนพัฒนาการให้บริการลูกค้าและการตลาด	4	20,000	27,000	47,000	4	20,000	27,000	47,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	47,000	4	47,000	-	-	100.00	-	100.00	-
	1 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์	1	-	-	-	1	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	100.00	-	100.00	-	
	2 โครงการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าและภูมิทัศน์มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปบ.	1	-	4,000	4,000	1	-	4,000	4,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4,000	1	4,000	-	-	100.00	-	100.00	-
	3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PWA Contact Center 1662	1	-	18,000	18,000	1	-	18,000	18,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18,000	1	18,000	-	-	100.00	-	100.00	-
	4 โครงการประชาสัมพันธ์	1	20,000	5,000	25,000	1	20,000	5,000	25,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25,000	1	25,000	-	-	100.00	-	100.00	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		1,097	9,925,309	740,653	10,665,962	1,097	9,128,128	629,141	9,757,269			29	99,138	1	20,000	9	5,883,477	14	475,100	132	1,843,206	912	1,437,837	912	1,437,837	185	8,320,921	83.14	16.86	85.39	14.61
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>		100.00	93.06	6.94	100.00	100.00	93.55	6.45	100.00			2.64	1.02	0.09	0.20	0.82	60.30	1.28	4.87	12.03	18.89	83.14	14.74	83.14	14.74	16.86	85.28				