



รพง.
เลขที่รับ ๒๙๕๖
วันที่ 14 พ.ย. 2567
เวลา.....

บันทึกข้อความ

ฝ่ายบริหารการเงินและงบประมาณ
รับ ๑๗๕
วันที่ 14 พ.ย. 2567
เวลา.....

หน่วยงาน

ที่

วันที่

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

เลขรับ 4474
วันที่ 14 พ.ย. 2567
เวลา 13.43 น.

เรื่อง ต่อท้ายบันทึกกองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม ที่ มท ๕๕๐๑๐-๑/๓๕๖ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เรื่อง ขอบความเห็นชอบให้สายงาน/หน่วยงานต่างๆ ของ กปภ. ดำเนินการตามเกณฑ์ประเมิน ITA
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

เรียน ผู้อำนวยการวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ

ตามบันทึกที่อ้างถึง กองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม (กปส.) ได้แจ้งให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบดำเนินการจัดส่งข้อมูลหรือรายงานผลการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT) ตามเกณฑ์การประเมิน ITA
เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ กปภ. โดยกำหนดให้ดำเนินการ ดังนี้

- จัดส่งรายชื่อผู้ประสานงานของแต่ละหน่วยงานและช่องทางการติดต่อ ให้ กปส. ภายใน
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ๕๕๐๑๐๑@pwa.co.th

- จัดส่งข้อมูล/รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT) ตามเกณฑ์การประเมิน ITA
เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ กปภ. โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสายงานรองผู้ว่าการ (การเงิน) คือ แผนการดำเนินงาน
และงบประมาณ ข้อ ๐๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
และข้อ ๐๗ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

กส. ได้ดำเนินการตามที่ กปส. แจ้งตามข้างต้นแล้วเสร็จ ดังนี้

๑. ส่งรายชื่อผู้ประสานงานและช่องทางการติดต่อ ให้ กปส. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
๕๕๐๑๐๑@pwa.co.th เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดย ส่งรายชื่อ คือ นางสาวพรทิพย์ คงจรัส นักบัญชี ๗
งานแผนการเงินและเร่งรัดติดตาม กองงบประมาณลงทุน เป็นผู้ประสานงาน (เอกสารแนบ ๑)

๒. จัดทำข้อมูลแผนการดำเนินงานและงบประมาณ ดังนี้

๒.๑ ข้อ ๐๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (เอกสารแนบ ๒)

๒.๒ ข้อ ๐๗ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แก่ รายงานสรุปผล
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เปรียบเทียบแผน
และผลการดำเนินงาน พร้อมวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ที่นำไปปฏิบัติ/
ปรับปรุงในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

(เอกสารแนบ ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นควรโปรดนำเรียนรองผู้ว่าการ (การเงิน) ให้ความเห็นชอบ
เพื่อกองงบประมาณลงทุน จะได้นำส่งข้อมูลให้กองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรมต่อไป จะขอบคุณยิ่ง



รายงาน ITA



Change
for Good
กระทรวงมหาดไทย



การประปาส่วนภูมิภาค
มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน-สู่ความยั่งยืน

เรียน ผชง.

เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นควรโปรดนำเรียน
รผง. ให้ความเห็นชอบตามที่ กงล. เสนอ เพื่อจะได้
นำส่งข้อมูลให้ กปส. ต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

๑๑๒๑ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๖

(นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก)

ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ

เรียน รผง.

เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ ตามที่ กงล. เสนอ เพื่อจะได้
นำส่งข้อมูลให้ กปส. ต่อไป จะขอบคุณยิ่ง



(นางสุพันธุ์ธิดา อัครปรีชานนท์)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๖

เรียน ผอ.กองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม

สายงาน รผง. ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ที่
[https://clouddrive.pwa.co.th/s/nYGwaFO๒xXi๔oLL?
path=%๒F](https://clouddrive.pwa.co.th/s/nYGwaFO๒xXi๔oLL?path=%๒F) หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
จะขอบคุณยิ่ง

๑๑๒๑ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๖

(นางสาวมณฑิรา ฉัตรงามวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองงบประมาณลงทุน



รายงาน ITA ประจำปี 2568

- เห็นชอบ



๑๔ พ.ย. ๒๕๖๖

(นางสาวชนนาถ พรสมผล)

รองผู้ว่าการ (การเงิน)

การประปาส่วนภูมิภาค
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567
วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	อนุมัติดำเนินการ	อนุมัติเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย
1. งบลงทุนที่เป็นโครงการ	7,802.868	3,350.718	1,605.147
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย	7,802.868	3,350.718	1,605.147
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงหลังรับโอน	-	-	-
2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	13,773.781	6,260.205	4,042.367
2.1 อนุมัติรายปี	7,949.081	3,552.607	2,695.618
- ที่ดิน	1,751.996	300.000	31.319
- งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร	1,719.157	1,036.836	673.015
- งานควบคุมน้ำสูญเสีย	807.251	530.000	468.258
- งานติดตั้งไฟฟ้า	65.120	40.000	26.911
- งานย้ายแนวท่อ	184.454	120.822	13.230
- สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	2,455.440	1,150.076	1,133.685
- ครุภัณฑ์	325.458	124.873	212.581
- โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	564.218	250.000	136.619
- สัญญาเช่าเกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	75.987	-	-
2.2 แผนระยะยาว	5,824.700	2,707.598	1,346.749
- แผนระยะยาว (งานก่อสร้างระบบประปา งานลดน้ำสูญเสีย เส้นท่อ)	2,091.916	1,102.998	545.425
- โครงการ IT (Upgrade SAP)	135.170	50.920	-
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	1,268.095	893.102	579.952
- งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ	268.066	100.000	60.847
- ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	432.631	299.655	105.434
- สัญญาเช่าเกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	1,628.822	260.923	55.091
3. สัญญาเช่า ที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	3,208.548	639.077	370.992
รวมทั้งสิ้น	24,785.197	10,250.000	6,018.506
สรุปแหล่งเงินที่ใช้ในการดำเนินการ			-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4,082.993	3,302.343	1,479.241
เงินรายได้ การประปาส่วนภูมิภาค	14,855.853	5,051.918	3,862.518
เงินกู้ในประเทศ	5,846.351	1,895.739	676.747
รวมทั้งสิ้น	24,785.197	10,250.000	6,018.506

**ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางดำเนินการ
ของ ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567**

จากผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน เท่ากับ 6,018.506 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.72 ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย จำนวน 10,250.000 ล้านบาท โดยปัญหา/อุปสรรค ที่มีผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2567 ไม่เป็นไปตามวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย สรุปได้ ดังนี้

1. หน่วยงานภายนอกมีปัญหาติดขัดการส่งมอบพื้นที่ว่างท่อให้ กปภ. ภายหลังการได้รับอนุญาตไว้ก่อนแล้ว
2. หน่วยงานภายนอก/หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ขอความร่วมมือให้ชะลอ/ระงับการก่อสร้างโครงการชั่วคราว มีผลให้การก่อสร้างเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
3. ความจำเป็นต้องปรับแก้ไขแบบรูป/รายการก่อสร้างตามความเห็นของหน่วยงานราชการหรือเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้รองรับกับงานก่อสร้างของหน่วยงาน/โครงการของหน่วยงานราชการหรือเจ้าของพื้นที่ ซึ่งใช้พื้นที่ร่วมกัน
4. ความจำเป็นต้องปรับแบบรูป/รายการก่อสร้างเนื่องจากมีอุปสรรคภายหลังเข้าพื้นที่ดำเนินการจริงหรือสภาพพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง
5. อื่นๆ
 - การจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ล่าช้า (ประกอบด้วย โครงการผูกพันเดิม โครงการผูกพันใหม่ และโครงการปีเดียว) (ได้รับจัดสรร ตาม พ.ร.บ. ๓ ปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2567)
 - ชุมชนขอให้ กปภ. ย้ายแนวท่อ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้าง
 - ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากขาดสภาพคล่อง / อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี

จาก ปัญหา/อุปสรรค ข้างต้น มีแนวทางในการดำเนินการของผู้รับผิดชอบโครงการ ดังนี้

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางดำเนินการของผู้รับผิดชอบโครงการ
1. หน่วยงานภายนอกมีปัญหาติดขัดการส่งมอบพื้นที่ว่างท่อ ให้ กปภ. ภายหลังการได้รับอนุญาตไว้ก่อนแล้ว	ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ดำเนินการติดตามและประสานกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการในพื้นที่ได้ตามกรอบเวลาของโครงการต่อไป
2. หน่วยงานภายนอก/หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ขอความร่วมมือให้ชะลอ/ระงับการก่อสร้างโครงการชั่วคราว มีผลให้การก่อสร้างเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการได้ดำเนินการติดตามและประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้ตามกรอบเวลาของโครงการต่อไป
3. ความจำเป็นต้องปรับแก้ไขแบบรูป/รายการก่อสร้างตามความเห็นของหน่วยงานราชการหรือเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้รองรับกับงานก่อสร้างของหน่วยงาน/โครงการของหน่วยงานราชการหรือเจ้าของพื้นที่ ซึ่งใช้พื้นที่ร่วมกัน	ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ดำเนินการทบทวนและปรับแก้แบบรูป/รายการก่อสร้างตามความเห็นของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ พร้อมประมาณราคา และทำความตกลงราคากับผู้รับจ้าง เพื่อแก้ไขสัญญาและดำเนินการตามแผนงานเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาของโครงการต่อไป

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางดำเนินการของผู้รับผิดชอบโครงการ
4. ความจำเป็นต้องปรับแบบรูป/รายการก่อสร้างเนื่องจากมีอุปสรรคภายหลังเข้าพื้นที่ดำเนินการจริงหรือสภาพพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง	ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ดำเนินการทบทวนและปรับแบบรูป/รายการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากแบบรูปรายการเดิม พร้อมประมาณราคา และทำความเข้าใจราคากับผู้รับจ้าง เพื่อแก้ไขสัญญาและดำเนินการตามแผนงานเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาของโครงการต่อไป
5. อื่นๆ - การจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ล่าช้า (ประกอบด้วย โครงการผูกพันเดิม โครงการผูกพันใหม่ และโครงการปีเดียว) (ได้รับจัดสรร ตาม พ.ร.บ. ๓ ปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2567) - ชุมชนขอให้ กปภ. ย้ายแนวท่อ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่องานปลูกสร้าง	- ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาได้ทันที ทั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากสำนักงบประมาณแล้ว - ผู้รับผิดชอบโครงการได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้างตามที่ชุมชนร้องขอ และเร่งดำเนินการตามแผนการก่อสร้าง เพื่อให้โครงการดำเนินไปตามกรอบเวลา