

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
งานจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระพักตะกอน
สถานีผลิตน้ำนาท่อม ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำนาท่อม ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๗,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ลักษณะโดยสังเขป งานขุดลอกสระพักตะกอน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๔๗,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง ๑ ฉบับ/ชุด

๕.๑ งานขุดลอกสระ

๕.๒

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายมนตรี สุวรรณอินทร์

หัวหน้างาน ๘ งานผลิต

ประธานกรรมการฯ

๖.๒ นายไสว ณ พัทลุง

นายช่างโยธา ๒

กรรมการฯ

๖.๓ นายสุรินทร์ จุลพูน

นายช่างไฟฟ้า ๒

กรรมการฯ

๐.๑๕๖
๐.๑๕๖
๐.๑๕๖

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง
รายการประมาณราคา ราคากลาง
งานจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระพักตะกอน
สถานีผลิตน้ำนาท่อม ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมเป็นเงิน (บาท) (๓) x (๔)	ค่าจ้างขุดลอกสระพักตะกอนทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท), (๓) + (๕)
๑	สรุปราคาค่าจ้างขุดลอกสระพักตะกอน ประเภทงานขุดลอกสระ จ้างขุดลอกสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำนาท่อม	๒๐๘,๙๖๗.๕๓	๐.๒๗๘๒	๕๘,๑๓๔.๓๗	๒๖๗,๑๐๒.๓๐
	รวมประเภทงานขุดลอกสระ				๒๖๗,๑๐๒.๓๐
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน				๒๖๗,๑๐๒.๓๐
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินทั้งสิ้น (รวมภาษี ๗%)				๒๖๗,๑๐๒.๓๐
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (ไม่รวมภาษี ๗%)				๒๔๙,๖๒๘.๓๑
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (ไม่รวมภาษี ๗%พิเศษ)				๒๔๗,๐๐๐.๐๐
	สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				


(นายมนตรี สุวรรณอินทร์)
หัวหน้างาน ๘ งานผลิต
ประธานกรรมการฯ


(นายไสว ณ พัทลุง)
นายช่างโยธา ๒
กรรมการฯ


(นายสุรินทร์ จุลพูน)
นายช่างไฟฟ้า ๒
กรรมการฯ

การประสานงานภูมิภาควิทยาศาสตร์
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาการก่อสร้าง

งานจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระพักตะกอน
สถานีผลิตน้ำนาท่อม ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	วัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	งานขุดลอกสระพักตะกอน								
๑.๑	งานขุดลอกคลอง-สระน้ำ	ลบ.ม.	๕,๑๖๕.๗๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖.๓๘	๑๓๖,๒๗๑.๖๙	๑๓๖,๒๗๑.๖๙	
๑.๒	งานวางป่าโปร่ง	ไร่		๐.๐๐	๐.๐๐	๖๑๖.๓๙	๐.๐๐	๐.๐๐	
๑.๓	งานย้ายดินระยะทางมากกว่า ๑ กม.	ลบ.ม.	๕,๑๖๕.๗๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑.๐๙	๕๗,๒๘๗.๘๓	๕๗,๒๘๗.๘๓	
๑.๔	งานปรับแต่งคันสระ	ตร.ม.	๗๘๔.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒.๐๐	๙,๔๐๘.๐๐	๙,๔๐๘.๐๐	
๑.๕	ค่ารถขนย้ายรถขุด/รถแบคโฮ	งาน	๑.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
	รวมข้อ ๑.๑+๑.๒+๑.๓+๑.๔+๑.๕			๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๘,๙๖๗.๕๓	๒๐๘,๙๖๗.๕๓	
	ค่าดำเนินการ Factor F ๐.๒๗๘๒							๕๘,๑๓๔.๗๗	
	รวมค่าใช้จ่าย ข้อ ๑+๒							๒๖๗,๑๐๒.๓๐	
	ค่างานทั้งหมดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม							๒๔๙,๖๒๘.๓๑	
	รวมเงินค่าใช้จ่ายพิเศษ							๒๔๗,๐๐๐.๐๐	
	สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน								


(นายมนตรี สุวรรณอินทร์)
หัวหน้างาน ๘ งานผลิต
ประธานกรรมการฯ


(นายไสว ณ พัทลุง)
นายช่างโยธา ๖
กรรมการฯ


(นายสุรินทร์ จุลพูน)
นายช่างไฟฟ้า ๖
กรรมการฯ