




บันทึกข้อความ


หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง)
ที่ มท.๕๕๑๒๐ / พิเศษ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง กำหนดราคากลาง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๑, ๒ ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
(กปภ.สาขาตะพานหิน)


เรียน ผอ.กปภ.ข.๑๐

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ที่ ๙๖๓ / ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ให้ข้าพเจ้าและผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวนั้น
คณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางแล้วเป็น ค่าก่อสร้างรวมภาษี เป็น
เงินทั้งสิ้น ๗,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินเจ็ดล้านสามแสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการแจ้ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายสุเมธี เจริญวงศ์มิตร)
หัวหน้างาน ๘ งานแผนงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเทพธานี จันทรอิม)
นายช่างโยธา ๕ งานโครงการก่อสร้าง ๑

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายชินนัทพงศ์ หิรัญวรโชติ)
ช่างโยธา ๔ งานน้ำสูญเสีย

อนุมัติ

เรียน ผอ. กพร.

เพื่อดำเนินการ.

(นายกิตติเทพ เลขะวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

26 ธ.ค. 2556

เรียน ผอ. กพร.

เพื่อดำเนินการต่อไป.

(นางรัตติยา กฤษทัตทอง)
ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป
26 ธ.ค. 2556

ตารางคำนวณการกำหนดราคากลาง
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1,2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (กปภ.สาขาตะพานหิน)

รายการ		ผลลัพธ์
1	งบประมาณที่ได้รับ (ไม่รวม Vat)	6,840,000.00
2	หักค่าขนส่ง, วัสดุ, ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ	24,936.00
3	เหลือ	(1)-(2)= 6,815,064.00
4	(รวม Vat 7%)	(3)*1.07= 7,292,118.48
(5)	ราคางบประมาณรวม Vat 7% รวมค่าขนส่ง	(2)+(4)= 7,317,054.48
6	ราคาจากประมาณการ (ไม่รวม Vat)	6,995,006.00
7	หักค่าขนส่ง, วัสดุ, ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ	24,936.00
8	เหลือ	(6)-(7)= 6,970,070.00
9	(รวม Vat 7%)	(8)*1.07= 7,457,974.90
(10)	ราคาจากประมาณการรวม Vat 7%	(7)+(9)= 7,482,910.90
11	ราคาประมาณการรวมVAT > งบประมาณรวมVAT	2.267%
(12)	ฉะนั้นจึงคิดราคากลาง Vat 7%	7,300,000.00
สรุป	ราคาประมาณการรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(10) > (12) 2.506%
	งบประมาณรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(5) > (12) 0.234%

