

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ)และราคาค่าก่อสร้าง

สรุปราคาค่างานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสาขาสะเมุย

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสาขาสะเมุย อ.สะเมุย จ.สุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1 แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1 / 41

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F (ไม่รวม VAT)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคาค่างานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสาขาสะเมุย				
1.	ประเภทงานอาคาร				
1.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีเพิ่มแรงดันพลาวยาส	3,578,331			
	รวมประเภทงานอาคาร	3,578,331	1.0947	3,917,199	
2.	ประเภทงานทาง				
1.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีเพิ่มแรงดันพลาวยาส	10,932,484			
2.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านนาทราย	7,100,030			
3.	ก่อสร้าง จัดหา และวางท่อส่งน้ำและจ่ายน้ำ	702,918,227			
	รวมประเภทงานทาง	720,950,741	1.0807	779,131,466	
3.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
1.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีเพิ่มแรงดันพลาวยาส	42,729,573			
2.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านนาทราย	7,943,688			
4.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ระบบควบคุมอัตโนมัติ	758,000			
	รวมประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	51,431,261	1.0693	54,995,447	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	775,960,333		838,044,112	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			838,044,112	
	คิดเป็นเงินประมาณ			838,000,000	(ไม่รวม VAT)
	ตัวอักษร แปลร้อยสามสิบแปดล้านบาทถ้วน				
	หรือคิดเป็นเงิน			896,660,000.00	(รวม VAT)
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			58,660,000.00	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%, ประกันผลงานหัก 10%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคาน้ำมันดีเซล 29.99 บ./ลิตร

ประมาณการโดย

(นายอรรถพร วัฒนวิทย์)

ตรวจ

(นายอรรถพร วัฒนวิทย์) หัวหน้างานประมาณราคา

ตรวจ

(นายปภังกร ภาณุธรรม)

ผู้อำนวยการกองประมาณราคา

เห็นชอบ

(นายวุฒินันท์ โพธิ์ทองนาค)

(ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม)